

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1

ze dne 26. 2. roku 2014

Mezi

objednatel: **Městské lesy Hradec Králové a.s.**
se sídlem: Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové
IČ: 25962523
DIČ: CZ 25962523
Zastoupené: Ing. Milan Zerzán, ředitel
Tel: +420 603 849 327
E-mail: zerzan@vslesy.cz

a

dodavatelem: **Wotan Forest, a.s.**
se sídlem: Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice 4
IČ: 26060701
DIČ: CZ 26060701
Zastoupené: Martinem Maškem, předsedou představenstva a
Ing. Milanem Maxou, Ph.D., místopředsedou představenstva
Tel/Fax: 387 713 221/ 387 411 955
E-mail: wotanforest@wotan.cz
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 188265907/0300
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Ve věci:

„Obnova lesů po kalamitě“

Dodatek je ve změně termínu realizace v jednotlivých bodech plnění smlouvy:

004 - Odstraňování poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let po kalamitách určených k rekonstrukci – **zahájení prací od 1.5.2014, převzetí prací do 30.9.2014.**

005 - Příprava ploch po kalamitních těžbách před obnovou (odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy) – **zahájení prací od 1.3.2014, převzetí prací do 31.3.2014.**

007 - Umělá obnova sadbou a jeho výsadba na kalamitních plochách včetně kompletní dodávky sazenic – **zahájení prací od 1.3.2014, převzetí prací do 31.5.2014 včetně listů o původu sazenic.**

Dle bodu 6.3. zadávací dokumentace proběhne místní šetření zahájené 1.10.2014 k 15.10.2014 se zápisem o výši ztrát v kusech a druzích sazenic, sloužící jako podklad vylepšení v roce 2015 provedeného do 31.5.2015 dle pokynů zadavatele dodavatelem.

Nové termíny dodání zakázky jsou následující pro jednotlivé úkony:

004 - Odstraňování poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let po kalamitách určených k rekonstrukci – **zahájení prací od 1.5.2014, převzetí prací do 30.9.2014.**

005 - Příprava ploch po kalamitních těžbách před obnovou (odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy) – **zahájení prací od 1.3.2014, převzetí prací do 30.9.2014.**

007 - Umělá obnova sadbou a jeho výsadba na kalamitních plochách včetně kompletní dodávky sazenic – **zahájení prací od 1.3.2014, převzetí prací do 30.9.2014 včetně listů o původu sazenic.**

Dle bodu 6.3. zadávací dokumentace proběhne místní šetření mezi 1.10.2014 a 15.10.2014 a upřesňující místní šetření bude provedeno mezi 15.3.2015 a 31.3.2015 se zápisem o výši ztrát v kusech a družích sazenic, sloužící jako podklad vylepšení v roce 2015 provedeného do 31.5.2015 dle pokynů zadavatele dodavatelem.

Kompletní zakázka bude dokončena nejpozději do 30.9.2014.

Důvodem dodatku je dlouhodobé sucho a nemožnost zajistit kvalitní výsadbu.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá strana obdrží 2 originály.

PODEPSÁN
za objednatele:



v souladu s příslušnými právními předpisy
Ing. Milan Zerzán, ředitel

PODEPSÁN
za dodavatele:

v souladu s příslušnými právními předpisy
Martin Mašek, předseda představenstva
ing. Milan Maša, Ph.D., místopř. předst.

Datum: 28.3.2014

Datum: 28. 3. 2014