

**DODATEK č.1**  
ke  
**SMLOUVĚ O DÍLO Č. AQS 56/2015**

Tento dodatek č.1 ke smlouvě byl uzavřen dne 25.ledna roku 2016

mezi  
**objednatel:** **Městské lesy Hradec Králové a.s.**  
se sídlem: Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové  
IČ: 25962523  
DIČ: CZ 25962523  
Zastoupené: Ing. Milan Zerzán, ředitel  
Tel: +420 603 849 327  
E-mail: zerzan@vslesy.cz

Městské lesy Hradec Králové a.s.	rozdělil A
Došlo 24-02-2016	ly 2x
Č.j. 216/2016	přílohy -

a

**dodavatelem:** **AQUASYS spol. s r.o.**  
se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 25344447  
DIČ: CZ25344447  
Zastoupené: Jiří Peřina, jednatel  
Tel/Fax: 566 652 511/566 652 520  
E-mail: aquasys@aquasys.cz  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 176725996/0300  
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

**Ve věci:**

**„Celková oprava rybníka Cikán na p.č. 427/1 v k.ú. Kluky“  
pouze objekt SO-01 Odbahnění a SO-02 Oprava nádrže“**

**Předmět dodatku:**

Změna termínu dokončení, nově do: **29.2.2016.**

**Důvod prodloužení termínu:**

Vzhledem k nepříznivým klimatickým a povětrnostním podmínkám panujícím v průběhu stavby a nutnosti dodržet předepsané technologické postupy, budou provedeny veškeré dokončovací a geodetické práce v měsíci únoru 2016.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží po dvou originálech.

**PODEPSÁN**  
za objednatele:

Ing. Milan Zerzán, ředitel  
v souladu s příslušnými právními předpisy

  
**Městské lesy  
Hradec Králové a.s.**  
Přemyslova č.p. 219, Hradec Králové 500 08  
IČ: 25962523 DIČ: CZ25962523  
tel: 495 272 656, e-mail: mlhk@vslesy.cz

Datum: 22.1.2016

**PODEPSÁN**  
za dodavatele:

Jiří Peřina, jednatel  
v souladu s příslušnými právními předpisy

**AQUASYS spol. s r.o.**  
vodohospodářské stavby  
Jamská 2488/65  
591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU  
tel. 566 652 511 fax 566 652 520  
DIČ: CZ25344447

Datum: 27.1.2016